

OZNÁMENÍ VLASTNÍKŮM A NÁJEMCŮM v domě U Jezu 2620 a 2621 v Žatci

Vážení vlastníci, nájemci a návštěvy v domě

výbor vám oznamuje, že od 4. prosince 2018 bude probíhat

ZATEPLENÍ STROPŮ V PROSTORECH 1. PODZEMNÍHO PODLAŽÍ - SKLEPŮ DOMU

Rámcový harmonogram ZATEPLENÍ

1. Přípravné práce od 03. prosince 2018

- Úložiště - navezení materiálu a příprava hmot

2. Návazně na Přípravné práce

- První stupeň díla vchod 2620 zahrnuje - Zaměření horizontálních rovin; Montáž konstrukce UD, CD profilů a přímých závěsů; Demontáž Al vedení a montáž Cu vedení; Montáž konstrukce a tepelné izolace; Montáž sádrokartonových desek; Montáž automatizace světel v chodbě sklepů a kójích; Montáž sololitových desek na bočné konstrukce kójí; Penetrace povrchů sádrokartonových desek; Sádrování spojů; Broušení spojů; Vymalování realizovaných stropů.
- Druhý stupeň díla vchod 2621 zahrnuje - provedení všech prací uvedených výše.

3. Ukončení prací a likvidace úložiště v měsíci únor 2019

4. Doba vlastní činnosti je v dispozici zhotovitele a bude moci probíhat pouze v objednatelém vyhrazené době od **07:30 hodin do 15:00 hodin**.

5. VÁŽENÍ, ŽÁDÁME VÁS O ZVÝŠENOU POZORNOST A OPATRNOST SE ZAMĚŘENÍM SE NA OCHRANU ZDRAVÍ, BEZPEČNOST A OCHRANU MAJETKU.

6. Řízením přípravy a uvolněním skupin sklepních kójí je pověřen technik domu **pan MATUNÁK Jozef**, který vás bude včas informovat. Pořadí prací v jednotlivých částech sklepu a sklepních kójí je uveden v „Oznámení“.

7. Další informace budou postupně doplňovány. S případnými dotazy se obraťte na výbor společenství.

Za výbor Ing. Martin Dien